Verificatiegesprek Inschrijver AKIDA inzake aanbesteding “Projectenplatform Waterschapswerken”

Bijeenkomst	Verificatie Projectenplatform	**Verslag door**	Richard de Groot
Datum	27 oktober 2025	**Verzonden aan**	Deelnemers
Tijdstip	13.30 – 15.00 uur	**Aantal pagina's**	9/9
Plaats	Stationsplein 89, Amersfoort		

Aanwezige deelnemers:

Naam	**Organisatie**	**Rol**
Tufail Ghauaharali	AKIDA	Directeur/sales
Peter Jaarveld	AKIDA	Technisch manager
Arnaud Mensen	Het Waterschapshuis	Projectleider
Bernard Eilers	Het Waterschapshuis	Technisch manager
Jeroen Trommel	Het Waterschapshuis	Product Owner
Richard de Groot	Het Waterschapshuis	Contractmanager - notulist

Afwezige deelnemers:

-

Bijlagen:

1. Vragen verificatie gesprek
2. Antwoorden AKIDA op vragen uit het verificatiegesprek

Verslag

A. Algemene scope en planning

AKIDA heeft in haar aanbieding meer functionaliteiten opgenomen dan oorspronkelijk gevraagd. Tijdens het verificatiegesprek is toegelicht dat de ontwikkeling gefaseerd wordt opgepakt. De prioriteit ligt bij de realisatie van de basisfunctionaliteit (versie 1.0) van het platform. Nadat deze basis stabiel en operationeel is, kunnen de extra functionaliteiten, zoals koppelingen met GIS, HWBP en MIRT, in een volgende fase worden ontwikkeld en geïmplementeerd. Het betreft hierbij geen live koppelingen, maar eenmalige importkoppelingen waarbij data (bijvoorbeeld via een Excel-invulsheet vanuit de waterschappen) wordt ingelezen in het Projectenplatform De geografische weergave wordt in Azure Maps gedaan en maakt net als de genoemde koppelingen onderdeel uit van de scope.

Hoewel AKIDA de voorkeur heeft om zoveel mogelijk functionaliteit in één sprintcyclus te realiseren, is aangegeven dat de basisfunctionaliteit binnen vier maanden opgeleverd zal worden. Voor de hierboven genoemde extra functionaliteiten wordt geen harde garantie gegeven dat deze binnen diezelfde periode worden afgerond. AKIDA heeft toegezegd dat indien deze extra functionaliteiten ná livegang van versie 1.0 worden gerealiseerd, dit niet als meerwerk wordt beschouwd. Alle onderdelen die in de inschrijving zijn opgenomen, vallen binnen de overeengekomen scope en prijsstelling.

AKIDA heeft, zoals in de aanbesteding aangegeven, op 24 november 2025 een team klaar staan om met deze opdracht te starten.

Test- en acceptatiefase

AKIDA werkt volgens een scrum-werkwijze met drieweekse sprints. In de laatste twee sprints wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan gebruikers- en acceptatietesten door de waterschappen en andere betrokken stakeholders. De acceptatiefase vormt de afsluiting van de totale ontwikkelplanning.

Een klankbordgroep van waterschappen en aannemers wordt actief betrokken bij de realisatie en testactiviteiten. AKIDA en hWh stemmen gezamenlijk af welke vertegenwoordigers deelnemen aan deze test- en validatiefases en de product owner beslist hierover

De verwachte inzet is als volgt:

- Product owner: 4–8 uur per week gedurende de basisfase, en idem tijdens de testfase;
- Waterschappen: 4–8 uur per week voor ontwerp, validatie en testen, plus twee dagen inzet voor de acceptatiefase;
- Aannemers: inzet conform dezelfde uitgangspunten als de waterschappen

Afstemming en adoptieplanning

AKIDA coördineert de planning van de betrokken partijen in overleg met Jeroen Trommel (Product Owner). Uitnodigingen voor bijeenkomsten worden in samenspraak opgesteld.
De adoptie van de tool wordt als een doorlopend proces beschouwd. De technische realisatie is binnen vier maanden afgerond, waarna begin februari een test met een bredere pilotgroep plaatsvindt. In de tweede helft van februari en maart kan worden gewerkt aan aanvullende functionaliteiten en adoptieactiviteiten. Om tijdsdruk te voorkomen, lopen deze trajecten deels parallel.

In maart worden binnen de waterschappen zogeheten “ambassadeurs” geïdentificeerd die als interne kartrekkers optreden bij de verdere implementatie en adoptie.

B. Gunningcriterium 1 – Adoptie Waterschappen

Het adoptieplan voorziet in een gefaseerde aanpak, gekoppeld aan de sprintplanning.

- **Eind januari:** eerste testmoment met basisfunctionaliteit;
- **Februari:** uitgebreid testen met gebruikers;
- **Eind februari:** realisatie en validatie van aanvullende functionaliteiten.

De belangrijkste risico's voor adoptie betreffen:

- **Beschikbaarheid** van betrokken medewerkers bij de waterschappen;
- **Verschillende werkwijzen** tussen de waterschappen;
- **Veroudering van data** bij gebruik van importbestanden.

Mitigerende maatregelen zijn:

- Korte, digitale overlegmomenten om betrokkenheid te vergroten;
- Heldere communicatie over de voordelen van het platform ("what's in it for me") gekoppeld aan de beleidsdoelen van de waterschappen;
- Vaste sjablonen en standaardisatie van formats om eenduidigheid bij data-uitwisseling te waarborgen;
- Implementatie van notificaties die signaleren wanneer data mogelijk verouderd is. Deze meldingen worden zichtbaar gemaakt voor de betreffende waterschapsadmin(s).

Waterschappen worden actief betrokken in de ontwerpfase, maar AKIDA bewaakt dat nieuwe wensen uitsluitend via de product backlog worden geregistreerd en worden afgestemd met de product owner en niet leiden tot scopewijzigingen binnen de lopende opdracht.

C. Gunningcriterium 2 – Adoptie Aannemers

De aannemers worden op vergelijkbare wijze betrokken bij ontwerp, test en validatie. Het doel is draagvlak en praktisch gebruiksgemak te creëren zonder vertraging van de ontwikkelplanning. Ook bij de aannemers worden vertegenwoordigers betrokken in de klankbordgroep.

AKIDA benadrukt dat het adoptietraject van aannemers geen negatieve invloed zal hebben op de opleveringstermijn van het platform. Eventuele aanvullende wensen worden op de backlog geplaatst voor latere doorontwikkeling, dit in afstemming met de product owner. De inzet van aannemers voor afstemming en testactiviteiten wordt afgestemd op dezelfde basis als bij de waterschappen.

D. Technische realisatie en doorontwikkeling

AKIDA heeft bevestigd dat er geen gebruik wordt gemaakt van AI of andere vormen van geautomatiseerde beslislogica. De functionaliteit "gedragslogica" verwijst naar een gepersonaliseerde gebruikerservaring: op basis van het gebruikersprofiel worden relevante

projecten en thema's getoond. Dit werkt als een filter en voldoet aan de door hWh gestelde technische en beveiligingseisen.

Verder bevestigt AKIDA dat:

- de oplossing wordt gerealiseerd conform de aanbestedingseisen, inclusief naleving van de AVG;
- de huisstijl van hWh wordt toegepast;
- alle intellectuele eigendomsrechten (IE-rechten) worden overgedragen aan hWh.

E. Koppelingen en technische infrastructuur

De in de aanbieding opgenomen koppelingen met MIRT, GIS, Aanbestedingsdata en HWBP worden beschouwd als extra functionaliteiten binnen de scope.

Binnen deze opdracht wordt de GIS-functionaliteit gerealiseerd via Azure Maps. Hierbij worden geografische data visueel ontsloten, zonder directe koppeling aan externe databronnen.

Technische infrastructuur

Het platform wordt gerealiseerd binnen de bestaande Azure-omgeving van hWh. Benodigde licenties:

- Dataverse en Power Apps (gedekt door de bestaande M365 E5-licentie van hWh);
- Publicatie richting aannemers verloopt deels via Power Apps (indien licenties beschikbaar);

AKIDA onderzoekt of Microsoft Fabric een toekomstbestendiger oplossing biedt binnen de bestaande licentiestructuur t.o.v. dataverse. Hierbij moet ook een schatting worden gemaakt van eventuele verbruikskosten.

Voor de GIS-integratie worden de volgende kostenindicaties genoemd:

- Azure Maps: pay-as-you-go model, met naar verwachting beperkte impact op dataverkeer en opslag (voorkeursroute)
- ArcGIS Online: circa € 5.000 per jaar;

In bijlage 2 zijn de antwoorden op de twee gestelde vragen waar AKIDA na het verificatiegesprek onderzoek naar zou doen, opgenomen

Toegang en beheer

AKIDA ontvangt tijdelijke admin-rechten binnen de hWh-omgeving voor de duur van de werkzaamheden. De inrichting hiervan heeft een doorlooptijd van circa één week. AKIDA geeft aan dat het wenselijk is dat de toekomstige beheerder(s) aan de kant van hWh van de tool vanaf de start van het project betrokken is.

Samenvattend:

- De basisfunctionaliteit wordt binnen vier maanden opgeleverd.
- Extra functionaliteiten (zoals koppelingen) zijn binnen de scope, maar kunnen in latere fasen worden gerealiseerd.
- Geen meerwerk bij fasering.
- Adoptie is een doorlopend proces met betrokkenheid van waterschappen en aannemers.
- Technische realisatie voldoet aan alle eisen van hWh, inclusief AVG en IE-overdracht.
- GIS via Azure Maps is opgenomen, met beperkte technische impact

Voor akkoord:

Het Waterschapshuis	AKIDA
Naam: de heer Arnaud Mensen	Naam: de heer ir. T.G.F. Ghauharali

Functie: projectleider	Functie: directeur
Handtekening:	Handtekening:
Datum:	Datum:

Bijlage 1 vragen verificatiegesprek

Verificatiegesprek Inschrijver AKIDA inzake aanbesteding "Projectenplatform Waterschapswerken"

Verificatiegesprek vindt plaats op maandag 27 oktober 2025 van 13.30 - 15.00 uur op kantoor van het Waterschapshuis, Stationsplein 89 te Amersfoort.

Aanwezigheid:

Aanwezig namens opdrachtgever: Arnaud Mensen, Jeroen Trommel, Bernard Eilers, Richard de Groot

Aanwezig namens inschrijver: Tufail Ghauaharali, Peter Jaarveld

Doel van het verificatiegesprek

Het doel van dit overleg is om de inhoud van de inschrijving te verifiëren en te bevestigen dat de aangeboden oplossing uitvoerbaar is binnen de gestelde eisen, voorwaarden en planning.

Tijdens dit gesprek worden geen onderhandelingen gevoerd, worden geen wijzigingen in de inschrijving toegestaan, en wordt uitsluitend vastgesteld of de aanbieding begrijpelijk, uitvoerbaar en in overeenstemming met de aanbestedingsdocumenten is.

De bevindingen uit dit gesprek worden vastgelegd in een verificatieverslag dat onderdeel uitmaakt van het gunningsadvies en de overeenkomst

VRAGEN PER ONDERWERP

A. Algemene scope en planning

1. Uw aanbieding bevat meer functionaliteiten dan gevraagd. Kunt u toelichten hoe deze extra’s binnen de planning passen en hoe u borgt dat alle activiteiten (ontwikkeling, test, acceptatie en adoptie) binnen de planning worden uitgevoerd?
2. Is een gefaseerde uitrol met eerst een basisplatform versie 1.0 en in een latere fase de extra's binnen de scope implementeren een optie? Welke risico’s ziet u bij deze fasering (functioneel, technisch, of contractueel)?
3. Als hWh besluit de extra aangeboden functionaliteit pas ná livegang van versie 1.0 te realiseren, kunt u daarmee instemmen zonder dat hier meerwerk voor wordt gerekend?

4. Hoe ziet de test- en acceptatiefase eruit, inclusief de tijd die is gereserveerd voor hWh, waterschappen en gebruikers?
5. Hoe houdt u in uw planning rekening met de beschikbaarheid van betrokken partijen (waterschappen en aannemers) tijdens het adoptietraject, en hoe stemt u hun agenda's op elkaar af?
6. Indien adoptie meer tijd vraagt dan voorzien, hoe waarborgt u dat de oplevering van de tool toch binnen de afgesproken termijn blijft?

B. Gunningcriterium 1 – Adoptie Waterschappen

7. Hoe ziet het adoptieplan voor de waterschappen er concreet uit qua fasering, activiteiten en tijdslijnen?
8. Hoeveel inzet wordt verwacht vanuit hWh en/of de waterschappen tijdens dit traject?
9. Welke risico's ziet u in de adoptieplanning, en hoe worden deze gemitigeerd.
10. Hoe worden waterschappen betrokken in de ontwerpfase zonder dat dit tot scopewijzigingen leidt?

C. Gunningcriterium 2 – Adoptie Aannemers

11. Hoe wordt het draagvlak onder aannemers gecreëerd en geborgd tijdens het ontwikkel- en adoptietraject?
12. Hoe zorgt u dat dit adoptietraject niet ten koste gaat van de oplevertermijn van de tool?
13. Hoe worden aannemers betrokken in de ontwerpfase zonder dat dit tot scopewijzigingen leidt?
14. Hoeveel inzet wordt verwacht om dit ook inzichtelijk te hebben en af te stemmen?

D. Technische realisatie en doorontwikkelingen

15. In uw inschrijving wordt gesproken over 'gedrag logica'. Gebeurt dit met behulp van AI of andere geautomatiseerde logica? Zo ja, voldoet dit aan alle door hWh gestelde technische en beveiligingseisen?
16. Kunt u bevestigen dat de oplossing conform de aanbestedingseisen wordt gerealiseerd, inclusief AVG en overdracht van alle IE-rechten aan hWh?

E. Koppelingen en technische infrastructuur

17. In uw aanbieding zijn koppelingen met MIRT, GIS, Aanbestedingsdata, HWBP opgenomen. Kunt u bevestigen dat dit extra's zijn binnen de scope?
18. Hoe ziet u specifiek de koppeling met GIS voor zich binnen deze opdrachtscope? Welke data worden ontsloten en hoe vindt integratie met de Azure-omgeving van hWh plaats? Wat zit binnen de scope van deze opdracht en wat niet?

19. Welke technische infrastructuur en licenties van hWh zijn benodigd om het platform te realiseren? Zijn deze afhankelijkheden in uw planning meegenomen?
20. Wat is de verwachte impact van GIS-integratie op dataverkeer, opslag en performance binnen de Azure-omgeving van hWh? Kunt u een bandbreedte geven van de geschatte kosten c.q. dataverkeer hiervan?

21 Hoe gaat de toegang geregeld worden binnen de hWh-omgeing. (vraag van AKIDA aan hWh)

Bijlage 2 Antwoorden AKIDA

AKIDA kon in het verificatiegesprek niet alle vragen beantwoorden. Deze vragen hebben ze op 31 oktober 2025 per mail beantwoord.

Dit betroffen de volgende twee vragen:

- Vallen alle benodigde licenties binnen het Microsoft E5 abonnement?
- Kan Fabric een vervanger zijn voor Dataverse?

<invoegen antwoorden van AKIDA gemaild d.d. 31 oktober 2025>